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I. Основные положения

	Наименование направления
	Благоустройство 

	Краткое наименование приоритетного проекта
	Благоустройство общественной территории

	Сроки начала и окончания реализации проекта
	11.01.2019-01.10.2019

	Куратор приоритетного проекта
	Карпенко Александр Георгиевич, заместитель Главы администрации муниципального района

	Функциональный заказчик приоритетного проекта
	Администрация Валдайского муниципального района

	Руководитель приоритетного проекта
	Самозванова Светлана Петровна, председатель комитета  комитета жилищно-коммунального и дорожного хозяйства

	Исполнители и соисполнители приоритетного проекта
	

	Разработчик паспорта приоритетного проекта 
	Тупичина Наталья Александровна, главный специалист комитета жилищно-коммунального и дорожного хозяйства



II.Содержание приоритетного проекта
	Цель приоритетного проекта
	Благоустроить общественную территорию – «Соловьевский парк» ул.Молотковская , общей площадью 18172 м2 к 01.10.2019

	Показатели приоритетного проекта и их значения по годам
	Наименование показателя
	Тип показателя (показатель первого уровня, показатель второго уровня)
	Срок достижения показателя (год)

	
	
	
	2019

	Конкретность
	Устройство пешеходных дорожек, с установкой бортового камня (асфальт, щебень) 
	01.09.2019

	
	Установка туалета с кабинкой для маломобильных групп населения
	30.09.2019

	Измеримость
	Монтаж малых архитектурных форм
	30.09.2019

	Ожидаемые результаты реализации приоритетного проекта
	Путем благоустройства общественной территории в черте муниципалитета создать место для отдыха населения и проведения мероприятий.

	Описание модели функционирования результатов приоритетного проекта
	Жители получают возможность использования комплексно благоустроенного общественного пространства. Функциональные зоны отдыха – парка предполагает пребывание 70 процентов населения, трудовых коллективов, обучающихся в школах, воспитанников детских садов, жителей и гостей муниципального образования на мероприятиях, праздниках в теплое время года для проведения культурного досуга.



III. Контрольные точки приоритетного проекта
	№ п/п
	Наименование этапа приоритетного проекта
	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата /контрольная точка показателя)
	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта

	1.
	Подготовка проектно- сметной документации
	Контрольная точка завершения этапа
	01.03.2019

	2.
	Подготовительные работы
	Контрольная точка завершения этапа
	17.06.2019

	3.
	Строительные работы
	Контрольная точка завершения этапа
	01.07.2019

	4.
	Приобретение и монтаж МАФ
	Контрольная точка завершения этапа
	10.09.2019

	5.
	Благоустройство территории
	Контрольная точка завершения этапа
	30.09.2019



IV.Бюджет приоритетного проекта
	Источники финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	2019
	

	Бюджетные источники, тыс. рублей)
	Федеральный бюджет
	1968,468
	1968,468

	
	Областной бюджет
	60,880
	60,880

	
	Бюджет Валдайского городского поселения
	1406,731
	1406,731

	Внебюджетные источники (тыс. рублей)
	-
	-

	Итого:
	3436,079
	3436,079



V. Ключевые риски и возможности приоритетного проекта
	№ п/п
	Наименование риска приоритетного проекта
	Наименование возможности приоритетного проекта
	Мероприятия по предупреждению риска приоритетного проекта
	Мероприятия по реализации возможностей приоритетного проекта

	1.
	Нарушение срока исполнения муниципального контракта
	-
	Активная работа по контролю за исполнением контракта
	

	2.
	Созданная в ходе реализации проекта по благоустройству инфраструктура не будет востребована гражданами 
	
	Обязательное вовлечение граждан в формирование проекта благоустройства территории
	



VI. Описание приоритетного проекта
	Связь с государственными программами Новгородской области
	Государственная программа Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2022 годы»

	Взаимодействие с другими проектами и программами 
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории валдайского городского поселения на 2018-2022 годы»





Обоснование паспорта приоритетного проекта
	«Благоустройство зоны отдыха: Соловьевский парк в районе ул. Молотковская Валдайского муниципального района

I.   Обоснование приоритетного проекта
1.	Описание проблемы и ее актуальность для жителей, проживающих на
территории Валдайского муниципального района:
Объект расположен в черте города Валдай на берегу Валдайского озера. Парк назван в честь бывшего владельца парка В. С. Соловьева, сына известного историка, профессора, ректора МГУ, С. М. Соловьева. Всеволод Соловьев писал стихи и исторические романы в журналы «Север», «Русский вестник», «Нива». 
В 80-х годах парк был очень популярным местом отдыха жителей города. В парке были аттракционы и танцплощадка.
В настоящее время парк привлекает особой звенящей тишиной и густой зеленью. Летом в парке проводят межрегиональный фестиваль авторской песни «Норд-Вест» и другие мероприятияБлагоустройство данной территории имеет большое значение.
В настоящее время данная территория эстетически не привлекательна, на ней:
-	отсутствует упорядоченная посадка зеленых насаждений, газонов, цветников;
-	требуется санитарная очистка имеющихся зеленых насаждений;
-	асфальтовое покрытие имеет разрушенное состояние;
-	покрытие существующей тропиночной сети находится в удовлетворительном
состоянии;
Проектом с 2018 года предусмотренауборка порубочных остатков, выкорчевывание пней, очистка пруда, строительство уличного освещения, мощение дорожек главной аллеи с установкой бортового камня, отсыпка гранитной крошкой дорожек с установкой бортового камня, устройство туалета, установка деревянных скамеек и металлических урн.  
2.	Цели и задачи проекта
Цель проекта:
Организация художественно-декоративного оформления территории, формирование экологической культуры, развитие озелененных территорий муниципального образования.
Задачи проекта:
· преобразование и благоустройство территории.
· развитие инициатив и творчества жителей муниципального образования через организацию социально значимой деятельности;
· воспитание экологической культуры и экологического сознания жителей муниципального образования;
· улучшить экологическую обстановку в муниципальном образовании путем озеленения территории.
3.	Мероприятия по реализации проекта.


Для достижения задач, поставленных в ходе реализации проекта, предлагается выполнение следующих мероприятий:
1)	организация субботников по очистке территории от мусора;
2)	озеленение территории: разбивка (устройство) клумб, посадка кустарников, деревьев;
3)	установка лавочек и урн;
4)	восстановление асфальтобетонного покрытия пешеходной зоны парка;
5)	устройство освещения.
Для привлечения общественности для участия в субботниках и. озеленении -информировать о мероприятиях в средствах массовой информации.
4.0жидаемые результаты проекта.
К практическим результатам в ходе реализации проекта следует отнести:
1)	организация благоустроенной среды для жителей муниципального образования, мест для кратковременного отдыха, прогулок;
2)	улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании, путем озеленения территории и изоляции ее от газов и пыли растительностью;
3)	восстановление асфальтобетонного покрытия пешеходной зоны.
5. Дальнейшее развитие проекта.
Согласно Федеральному закону от 6.10.2003 г №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», УставаВалдайского муниципальногорайона. Местное самоуправление обеспечивает решение этих вопросов исходя из интересов населения.
После завершения работ по реализации проекта необходимо предусмотреть ежегодное финансирование на содержание:
1.	Газона
2.	Зеленых насаждений.
3.Освещение территории аллеи.
4.	Содержание пешеходных дорожек;
5.	Комплексное благоустройство, направленное на улучшение качества жизни
граждан, создание комфортных условий для отдыха населения.

II. Методика расчета показателей приоритетного проекта
	№ п/п
	Наименование показателя приоритетного проекта
	Единица изм.
	Временные характеристики показателя Приоритетного проекта 
	Алгоритм формирования (формула)
	Базовые показатели приоритетного проекта (используемые в формуле)
	Метод сбора информации , индекса формы отчетности
	Охват единиц совокупности
	Ответственный за сбор данных

	1
	Измеримость
	шт.
	23.09.2019 год  Монтаж малых архитектурных форм
	-
	-
	Единовременное обследование (учет)
	Выборочное наблюдение
	Администрация Муниципального района



III Структурная декомпозиция результатов приоритетного проекта

	№ п/п
	Требование к результату приоритетного проекта
	Результат приоритетного проекта

	1.
	Эстетическое благоустройство территории
	Установка скамеек и урн

	2.
	Единовременная вместимость более 100 чел.
	Место для проведения досуга населения и гостей муниципального района

	3.
	Увеличение территории озеленяя
	Рябина -15шт, сирень -15шт., Пихта-15шт., лиственница 15шт. Ива золотистая -15, Клен-15 шт.



IV.Обоснование достижения показателей приоритетного проекта 
 Фотоматериалы

V. Календарный план –график реализации проекта 

Календарный график производства работ
по Благоустройству Соловьевского парка в г. Валдай (2 очередь), Новгородская область


	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объём работ
	           Выполнение

	
	
	
	
	июль-сентябрь


	11
	                             2
	   3
	    4
	
5

	1. 
	Разработка грунта вручную в траншеях 
	м3
	7
	10.07.2019

	2. 
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах
	м3
	25
	10.07.2019

	3. 
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	м3
	4
	11.07.2019

	4. 
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	м3
	8
	12.07.2019

	5. 
	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных 
	 т 
	0,64
	14.07.2018г

	6. 
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа 
	 м2 
	96
	15.07.2018г

	7. 
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа 
	м2
	40,5
	16.07.2019

	8. 
	Разработка грунта вручную в траншеях 
	м3
	29
	10.08.2019

	9. 
	Установка бортовых камней бетонных 
	      м/п
	1700
	21.08.2019

	10. 
	Засыпка вручную траншей
	 м3
	9,6
	22.08.2019

	11. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	м3
	 174,1
	01.09.2019

	12. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	 м3
	168
	16.08.2018г

	13. 
	Устройство покрытий из тротуарной плитки
	 м2 
	61
	18.09.2018г

	14. 
	Розлив вяжущих материалов 
	      т
	 0,246
	16.08.2019

	15. 
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (5см)
	 м2
	893,52
	19.08.2019

	16. 
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	5,5
	05.09.2019

	17. 
	Установка малых архитектурных форм
	шт
	13
	22.09.2019




VI. Этапы и контрольные точки приоритетного проекта
	№ п/п
	Наименование этапа приоритетного проекта
	Тип контрольной точки проекта этапа (контрольная точка, завершенная этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя
	Срок достижения контрольной точки проекта
	Ответственный исполнитель
	Уровень контроля 

	1
	Этап 1
	Выполнен 2017-2018 год
	
	
	

	2
	Этап 2
	Контрольная точка завершения этапа благоустройства
	22.09.2019
	ООО «ТСК –ВН»
	Администрация Валдайского муниципального района




VII. Реестр заинтересованных сторон

	№ п/п 
	Наименование заинтересованной стороны
	Представитель заинтересованной стороны
	Ожидаемое от реализации приоритетного проекта

	1. 
	Администрация Валдайского муниципального района
	Стадэ Юрий Владимирович, Глава МР
	Благоустройство и озеленение территории играет важную санитарную-гигиеническую, учебно-воспитательную и нравственно-патриотическую роль. Практическая функция установлены места отдыха для жителей города и гостей города




VIII. Реестр рисков приоритетного проекта

	№ п/п 
	Вероятность риска приоритетного проекта
	Уровень наступления
	Ожидаемые влияния на проект
	Ожидаемые последствия
	Мероприятия по реагированию

	1
	Отсутствие заявок на торги, несостоявшиеся торги
	средней
	высокий
	Нарушение сроков заключения контрактов 
	Проведение информационно-разъяснительной работы в СМИ

	2
	Ухудшение погодных условий
	средней
	высокий
	Возможность смещения сроков реализации проекта
	При составлении графика работ обратить внимание на прогноз погоды



IХ. Реестр возможностей приоритетного проекта

	№ п/п
	Наименование возможности приоритетного проекта
	Ожидаемые эффекты
	Мероприятия по реализации возможностей
	Вероятность наступления
	Уровень влияния на проект 

	1.
	Благоустроенное место для проведения массовых мероприятий
	Рекреационная функция; декоративно-художественная
	Благоустройство и озеленение-важнейшие мероприятия в городско среде. Здесь создаются условия для населения, обеспечивающие высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой, комфортной жизни населения
	высокий
	высокий

	2.
	Озеленение территории
	Санитарно-гигиеническая функция 
	Высадка древесно-кустарниковой растительности
	высокий
	высокий





X. Бюджет приоритетного проекта

	

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	
Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	
ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего















	
	

	[bookmark: _GoBack]№1 дорожки асфальтобетонные

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	0,82
	2 426,36
	2 218,57
	1 989,62
	157,39
	1 819,23
	15,72
	12,89

	
	
(0) 
	Проезды
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	191,94
	258,58
	
	
	212,04
	13,88
	11,38

	1.1
	[408-0122]
	Песок природный для строительных работ средний
	90,2
	64,42
	
	5 810,68
	

	
	
	
	
м3
	
	
	
	

	2
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	0,82
	3 746,75
	3 426,54
	3 072,34
	244,38
	2 809,76
	24,19
	19,84

	
	
(0) 
	Проезды
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	298,02
	405,82
	
	
	332,77
	20,6
	16,89

	2.1
	[408-0239]
	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм
	103,32
	135,05
	
	13 953,37
	

	
	
	
	
м3
	
	
	
	

	3
	ТЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(№п/п 3)
	0,12
	1 829,52
	0
	219,54
	219,54
	0
	154
	18,48

	
	
(0) 
	Общестроительные работы
	100 м3 грунта
	1 829,52
	0
	
	
	0
	0
	0

	4
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	5,86
	4 660,95
	82,87
	27 313,17
	5 742,27
	485,62
	76,08
	445,83

	
	
(0) 
	Проезды
	100 м бортового камня
	979,91
	13,37
	
	
	78,35
	0,68
	3,98

	4.1
	[403-8021]
	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	586
	65,72
	
	38 511,92
	

	
	
	
	
шт.
	
	
	
	

	5
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	0,06
	1 010,67
	0
	60,64
	60,64
	0
	88,5
	5,31

	
	
(0) 
	Общестроительные работы
	100 м3 грунта
	1 010,67
	0
	
	
	0
	0
	0

	5.1
	[408-0122]
	Песок природный для строительных работ средний
	6,6
	64,42
	
	425,17
	

	
	
	
	
м3
	
	
	
	

	6
	ТЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	0,246
	1 357,72
	46,52
	334
	0
	11,44
	0
	0

	
	
(0) 
	Проезды
	1 т
	0
	10,41
	
	
	2,56
	0,66
	0,16

	6.1
	[101-1561]
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
	-0,25338
	1 273,01
	
	- 322,56
	

	
	
	
	
т
	
	
	
	

	6.2
	[101-4959]
	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1
	0,25338
	2 493,27
	
	631,74
	

	
	
	
	
т
	
	
	
	

	7
	ТЕР27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	8,2
	383,04
	60,5
	3 140,93
	1 754,39
	496,1
	15,12
	123,98

	
	
(0) 
	Проезды
	100 м2 покрытия
	213,95
	0,83
	
	
	6,81
	0,05
	0,41

	7.1
	[410-0013]
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д
	58,548
	376,39
	
	22 036,88
	

	
	
	
	
т
	
	
	
	

	8
	ТЕР27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	8,2
	166,28
	34,96
	1 363,5
	1 076,82
	286,67
	9,28
	76,1

	
	
(0) 
	ЗП=32,83*4; ЭММ=8,74*4; ЗПм=0*4; ТЗТ=2,32*4; ТЗТм=0*4; Проезды
	100 м2 покрытия
	131,32
	0
	
	
	0
	0
	0

	8.1
	[410-0013]
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д
	39,688
	376,39
	
	14 938,17
	

	
	
	
	
т
	
	
	
	

	ИТОГО:
	133 479,11
	9 255,43
	5 908,82
	702,43

	
	
	
	
632,53
	32,82

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Автомобильные дороги (1, 2, 4, 6, 7, 8)

	Зарплата
	8975,25*11,38
	11,38
	102 138,35

	Машины и механизмы
	5908,82*7,49
	7,49
	44 257,06

	Материалы
	117889,68*7,02
	7,02
	827 585,55

	Итого
	
	973 980,96

	Автомобильные дороги (1, 2, 4, 6, 7, 8)

	Накладные расходы
	(8975,25+632,53)*11,38*1,42
	1,42
	155 257,88

	Сметная прибыль
	(8975,25+632,53)*11,38*0,95*0,85
	0,81
	88 562,59

	Итого
	
	1 217 801,5

	Земляные работы, выполняемые ручным способом (3, 5)

	Зарплата
	280,18*11,38
	11,38
	3 188,45

	Машины и механизмы
	0
	1
	0

	Материалы
	425,17*5,6
	5,6
	2 380,95

	Итого
	
	5 569,4

	Земляные работы, выполняемые ручным способом (3, 5)

	Накладные расходы
	(280,18+0)*11,38*0,8
	0,8
	2 550,76

	Сметная прибыль
	(280,18+0)*11,38*0,45*0,85
	0,38
	1 211,61

	Итого
	
	9 331,77

	Итого
	
	1 227 133,2

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	
Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	
ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	№2 дорожки из гравия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	0,86
	2 426,36
	2 218,57
	2 086,67
	165,07
	1 907,97
	15,72
	13,52

	
	
(0) 
	
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	191,94
	258,58
	
	
	222,38
	13,88
	11,94

	1.1
	[408-0122]
	Песок природный для строительных работ средний
	94,6
	64,42
	
	6 094,13
	

	
	
	
	
м3
	
	
	
	

	2
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	0,86
	3 746,75
	3 426,54
	3 222,21
	256,3
	2 946,82
	24,19
	20,8

	
	
(0) 
	
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	298,02
	405,82
	
	
	349,01
	20,6
	17,72

	2.1
	[408-0102]
	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм
	108,36
	221,45
	
	23 996,32
	

	
	
	
	
м3
	
	
	
	

	3
	ТЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(№п/п 3)
	0,09
	1 829,52
	0
	164,66
	164,66
	0
	154
	13,86

	
	
(0) 
	
	100 м3 грунта
	1 829,52
	0
	
	
	0
	0
	0

	4
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	10,34
	4 660,95
	82,87
	48 194,22
	10 132,27
	856,88
	76,08
	786,67

	
	
(0) 
	
	100 м бортового камня
	979,91
	13,37
	
	
	138,25
	0,68
	7,03

	4.1
	[403-8021]
	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	1 034
	65,72
	
	67 954,48
	

	
	
	
	
шт.
	
	
	
	

	ИТОГО:
	151 712,69
	10 718,3
	5 711,67
	834,85

	
	
	
	
709,64
	36,69

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Проезды (1, 2, 4)

	Зарплата
	10553,64*11,38
	11,38
	120 100,42

	Машины и механизмы
	5711,67*6,38
	6,38
	36 440,45

	Материалы
	135282,72*5,6
	5,6
	757 583,23

	Итого
	
	914 124,1

	Автомобильные дороги (1, 2, 4)

	Накладные расходы
	(10553,64+709,64)*11,38*1,42
	1,42
	182 010,1

	Сметная прибыль
	(10553,64+709,64)*11,38*0,81
	0,81
	103 822,66

	Итого
	
	1 199 956,86

	Общестроительные работы (3)

	Зарплата
	164,66*11,38
	11,38
	1 873,83

	Машины и механизмы
	0
	1
	0

	Материалы
	0
	1
	0

	Итого
	
	1 873,83

	Земляные работы, выполняемые ручным способом (3)

	Накладные расходы
	(164,66+0)*11,38*0,8
	0,8
	1 499,06

	Сметная прибыль
	(164,66+0)*11,38*0,38
	0,38
	712,06

	Итого
	
	4 084,95

	Итого
	
	1 204 041,81

	

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	
Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	
ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	№3 малые архитектурные формы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	0,055
	6 190,88
	1 724,35
	340,5
	117,61
	94,84
	180
	9,9

	
	
(0) 
	
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	2 138,4
	353,88
	
	
	19,46
	18
	0,99

	1.1
	[401-0006]
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	5,61
	577,88
	
	3 241,91
	

	
	
	
	
м3
	
	
	
	

	2
	ТЕР10-01-059-01прим
	Установка малых архитектурных форм
	0,13
	3 504,23
	324,82
	455,56
	119,29
	42,23
	75,15
	9,77

	
	
(0) 
	
	100 шт. изделий
	917,58
	34,01
	
	
	4,42
	1,73
	0,22

	2.1
	[116-0093]
	Урна металлическая опрокидывающаяся
	2
	627,96
	
	1 255,92
	

	
	
	
	
шт.
	
	
	
	

	2.2
	[116-0083]
	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4
	4
	957,54
	
	3 830,16
	

	
	
	
	
шт.
	
	
	
	

	2.3
	смета №2
	устройство общественного туалета
	1
	0
	
	0
	

	
	
	
	
шт.
	
	
	
	

	ИТОГО:
	9 124,05
	236,9
	137,07
	19,67

	
	
	
	
23,88
	1,21

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (1)

	Зарплата
	117,61*11,38
	11,38
	1 338,4

	Машины и механизмы
	94,84*6,38
	6,38
	605,08

	Материалы
	3369,96*5,6
	5,6
	18 871,78

	Итого
	
	20 815,26

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (1)

	Накладные расходы
	(117,61+19,46)*11,38*1,05
	1,05
	1 637,85

	Сметная прибыль
	(117,61+19,46)*11,38*0,55
	0,55
	857,92

	Итого
	
	23 311,03

	Деревянные конструкции (2)

	Зарплата
	119,29*11,38
	11,38
	1 357,52

	Машины и механизмы
	42,23*6,38
	6,38
	269,43

	Материалы
	5380,12*5,6
	5,6
	30 128,67

	Итого
	
	31 755,62

	Деревянные конструкции (2)

	Накладные расходы
	(119,29+4,42)*11,38*1,18
	1,18
	1 661,23

	Сметная прибыль
	(119,29+4,42)*11,38*0,54
	0,54
	760,22

	Итого
	
	34 177,07

	Итого
	
	57 488,1

	Итого по неучтенным материалам
	
	0

	Итого
	
	57 488,1

	

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	
Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	
ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	№4 тротуары из плитки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	0,061
	2 426,36
	2 218,57
	148,01
	11,71
	135,33
	15,72
	0,96

	
	
(0) 
	
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	191,94
	258,58
	
	
	15,77
	13,88
	0,85

	1.1
	[408-0122]
	Песок природный для строительных работ средний

	6,71
	64,42
	
	432,26
	

	
	
	
	
м3
	
	
	
	

	2
	ТЕР27-07-005-01
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.
	6,1
	171,17
	15,16
	1 044,14
	928,12
	92,48
	10,5
	64,05

	
	
(0) 
	
	10 м2
	152,15
	0,95
	
	
	5,8
	0,06
	0,37

	2.1
	[403-1685]
	Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 240х128х60 мм
	62,22
	82,68
	
	5 144,35
	

	
	
	
	
м2
	
	
	
	

	3
	ТЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	0,072
	1 829,52
	0
	131,73
	131,73
	0
	154
	11,09

	
	
(0) 
	
	100 м3 грунта
	1 829,52
	0
	
	
	0
	0
	0

	4
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	0,45
	4 660,95
	82,87
	2 097,43
	440,96
	37,29
	76,08
	34,24

	
	
(0) 
	
	100 м бортового камня
	979,91
	13,37
	
	
	6,02
	0,68
	0,31

	4.1
	[403-8021]
	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	45
	65,72
	
	2 957,4
	

	
	
	
	
шт.
	
	
	
	

	5
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	0,036
	1 010,67
	0
	36,38
	36,38
	0
	88,5
	3,19

	
	
(0) 
	
	100 м3 грунта
	1 010,67
	0
	
	
	0
	0
	0

	ИТОГО:
	11 991,7
	1 548,9
	265,1
	113,53

	
	
	
	
27,59
	1,53

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Автомобильные дороги (1, 2, 4)

	Зарплата
	1380,79*11,38
	11,38
	15 713,39

	Машины и механизмы
	265,1*7,31
	7,31
	1 937,88

	Материалы
	10177,71*6,6
	6,6
	67 172,82

	Итого
	
	84 824,16

	Автомобильные дороги (1, 2, 4)

	Накладные расходы
	(1380,79+27,59)*11,38*1,42
	1,42
	22 758,86

	Сметная прибыль
	(1380,79+27,59)*11,38*0,95*0,85
	0,81
	12 982,17

	Итого
	
	120 565,19

	Земляные работы, выполняемые ручным способом (3, 5)

	Зарплата
	168,11*11,38
	11,38
	1 913,09

	Машины и механизмы
	0
	1
	0

	Материалы
	0
	1
	0

	Итого
	
	1 913,09

	Земляные работы, выполняемые ручным способом (3, 5)

	Накладные расходы
	(168,11+0)*11,38*0,8
	0,8
	1 530,47

	Сметная прибыль
	(168,11+0)*11,38*0,45*0,85
	0,38
	726,97

	Итого
	
	4 170,53

	Итого
	
	124 735,72

	Итого по неучтенным материалам
	
	0

	Итого
	
	124 735,72

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	
Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	
ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	№5общественный туалет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	0,07
	1 829,52
	0
	128,07
	128,07
	0
	154
	10,78

	
	
(0) 
	
	100 м3 грунта
	1 829,52
	0
	
	
	0
	0
	0

	2
	ТЕР23-03-001-06
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах
	0,25
	17 457,1
	2 029,37
	4 364,28
	385,58
	507,34
	111,6
	27,9

	
	
(0) 
	
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод
	1 542,31
	225,89
	
	
	56,47
	11,49
	2,87

	2.1
	[101-2535]
	Люки чугунные легкие
	2
	376,28
	
	752,56
	

	
	
	
	
шт.
	
	
	
	

	3
	ТЕР08-01-002-01
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	4
	171,26
	38,35
	685,04
	114,44
	153,4
	2,3
	9,2

	
	
(0) 
	
	1 м3 основания
	28,61
	4,43
	
	
	17,72
	0,29
	1,16

	4
	ТЕР06-01-001-16
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	0,08
	6 339,04
	2 794,77
	507,12
	229,31
	223,58
	220,66
	17,65

	
	
(0) 
	
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	2 866,37
	535,55
	
	
	42,84
	27,31
	2,18

	4.1
	[204-0076]
	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм
	0,08
	9 504,91
	
	760,39
	

	
	
	
	
т
	
	
	
	

	4.2
	[401-0006]
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	8
	577,88
	
	4 623,04
	

	
	
	
	
м3
	
	
	
	

	5
	ТЕР09-01-001-01
	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов
	0,64
	1 044,96
	457,2
	668,77
	210,02
	292,61
	22,4
	14,34

	
	
(0) 
	
	1 т конструкций
	328,16
	56,96
	
	
	36,45
	2,81
	1,8

	5.1
	[103-1485]
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 3 мм
	183
	17,95
	
	3 284,85
	

	
	
	
	
м
	
	
	
	

	6
	ТЕР09-04-006-02
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м
	0,96
	4 446,75
	2 586,39
	4 268,87
	1 396,77
	2 482,93
	105,28
	101,07

	
	
(0) 
	
	100 м2
	1 454,97
	325,05
	
	
	312,05
	16,4
	15,74

	6.1
	[101-4571]
	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НC35-1000-0,7
	96
	72
	
	6 912
	

	
	
	
	
м2
	
	
	
	

	6.2
	[101-4639]
	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм
	96
	5,09
	
	488,64
	

	
	
	
	
10 шт.
	
	
	
	

	7
	ТЕР09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	0,405
	1 169,57
	499,04
	473,68
	191,51
	202,11
	35,5
	14,38

	
	
(0) 
	
	100 м2 покрытия
	472,86
	54,52
	
	
	22,08
	2,61
	1,06

	7.1
	[101-4571]
	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НC35-1000-0,7
	40,5
	72
	
	2 916
	

	
	
	
	
м2
	
	
	
	

	7.2
	[101-4639]
	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм
	37,85
	5,09
	
	192,66
	

	
	
	
	
10 шт.
	
	
	
	

	ИТОГО:
	31 025,98
	2 655,7
	3 861,97
	195,32

	
	
	
	
487,61
	24,81

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Общестроительные работы (1)

	Зарплата
	128,07*11,38
	11,38
	1 457

	Машины и механизмы
	0
	1
	0

	Материалы
	0
	1
	0

	Итого
	
	1 457

	Земляные работы, выполняемые ручным способом (1)

	Накладные расходы
	(128,07+0)*11,38*0,8
	0,8
	1 166

	Сметная прибыль
	(128,07+0)*11,38*0,45*0,85
	0,38
	554

	Итого
	
	3 177

	Санитарно-технические работы наружные: водопровод из полиэтиленовых труб (2)

	Зарплата
	385,58*11,38
	11,38
	4 388

	Машины и механизмы
	507,34*7,04
	7,04
	3 572

	Материалы
	4223,92*5,05
	5,05
	21 331

	Итого
	
	29 291

	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (2)

	Накладные расходы
	(385,58+56,47)*11,38*1,3
	1,3
	6 540

	Сметная прибыль
	(385,58+56,47)*11,38*0,89*0,85
	0,76
	3 823

	Итого
	
	39 654

	Общестроительные работы (3)

	Зарплата
	114,44*11,38
	11,38
	1 302

	Машины и механизмы
	153,4*6,38
	6,38
	979

	Материалы
	417,2*5,6
	5,6
	2 336

	Итого
	
	4 617

	Конструкции из кирпича и блоков (3)

	Накладные расходы
	(114,44+17,72)*11,38*1,22
	1,22
	1 835

	Сметная прибыль
	(114,44+17,72)*11,38*0,8*0,85
	0,68
	1 023

	Итого
	
	7 475

	Общестроительные работы (4)

	Зарплата
	229,31*11,38
	11,38
	2 610

	Машины и механизмы
	223,58*6,38
	6,38
	1 426

	Материалы
	5437,66*5,6
	5,6
	30 451

	Итого
	
	34 487

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (4)

	Накладные расходы
	(229,31+42,84)*11,38*1,05
	1,05
	3 252

	Сметная прибыль
	(229,31+42,84)*11,38*0,65*0,85
	0,55
	1 703

	Итого
	
	39 442

	Общестроительные работы (5, 6, 7)

	Зарплата
	1798,3*11,38
	11,38
	20 465

	Машины и механизмы
	2977,65*6,38
	6,38
	18 997

	Материалы
	14429,52*5,6
	5,6
	80 805

	Итого
	
	120 267

	Строительные металлические конструкции (5, 6, 7)

	Накладные расходы
	(1798,3+370,58)*11,38*0,9
	0,9
	22 214

	Сметная прибыль
	(1798,3+370,58)*11,38*0,85*0,85
	0,72
	17 771

	Итого
	
	160 252

	Итого
	
	250 000

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Итого
	
	2 863 398,83

	Компенсация НДС на материалы
	1838646,07*0,2
	20%
	367 729,21

	Итого
	
	3 231 128,04

	Итого с договорным коэффициентом 1,06343015735
	3 436 079,00

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	
Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	
ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	№2 дорожки из гравия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	-0,07
	2 426,36
	2 218,57
	- 169,85
	-13,44
	- 155,3
	15,72
	-1,1

	
	
(0) 
	
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	191,94
	258,58
	
	
	-18,1
	13,88
	-0,97

	1.1
	[408-0122]
	Песок природный для строительных работ средний
	-7,7
	64,42
	
	- 496,03
	

	
	
	
	
м3
	
	
	
	

	2
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	-0,07
	3 746,75
	3 426,54
	- 262,27
	-20,86
	- 239,86
	24,19
	-1,69

	
	
(0) 
	
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	298,02
	405,82
	
	
	-28,41
	20,6
	-1,44

	2.1
	[408-0102]
	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм
	-8,82
	221,45
	
	-1 953,19
	

	
	
	
	
м3
	
	
	
	

	3
	ТЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(№п/п 3)
	-0,0076
	1 829,52
	0
	-13,9
	-13,9
	0
	154
	-1,17

	
	
(0) 
	
	100 м3 грунта
	1 829,52
	0
	
	
	0
	0
	0

	4
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	-0,872
	4 660,95
	82,87
	-4 064,34
	- 854,48
	-72,26
	76,08
	-66,34

	
	
(0) 
	
	100 м 
	979,91
	13,37
	
	
	-11,66
	0,68
	-0,59

	4.1
	[403-8021]
	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	-87,2
	65,72
	
	-5 730,78
	

	
	
	
	
шт.
	
	
	
	

	ИТОГО:
	-12 690,36
	- 902,68
	- 467,42
	-70,3

	
	
	
	
-58,17
	-3

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Автомобильные дороги (1, 2, 4)

	Зарплата
	(-888,78)*11,38
	11,38
	-10 114,32

	Машины и механизмы
	(-467,42)*6,38
	6,38
	-2 982,14

	Материалы
	(-11320,26)*5,6
	5,6
	-63 393,46

	Итого
	
	-76 489,92

	Автомобильные дороги (1, 2, 4)

	Накладные расходы
	(-888,78-58,17)*11,38*1,42
	1,42
	-15 302,33

	Сметная прибыль
	(-888,78-58,17)*11,38*0,81
	0,81
	-8 728,8

	Итого
	
	- 100 521,05

	Общестроительные работы (3)

	Зарплата
	(-13,9)*11,38
	11,38
	- 158,18

	Машины и механизмы
	0
	1
	0

	Материалы
	0
	1
	0

	Итого
	
	- 158,18

	Земляные работы, выполняемые ручным способом (3)

	Накладные расходы
	(-13,9+0)*11,38*0,8
	0,8
	- 126,55

	Сметная прибыль
	(-13,9+0)*11,38*0,38
	0,38
	-60,11

	Итого
	
	- 344,83

	Итого
	
	- 100 865,88

	Компенсация НДС на материалы
	(-63393,46)*0,2
	20%
	-12 678,69

	Итого
	
	- 113 544,57

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	
Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	
ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	№1 дорожки асфальтобетонные

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	0,082
	2 426,36
	2 218,57
	198,96
	15,74
	181,92
	15,72
	1,29

	
	
(0) 
	
	100 м3 материала основания 
	191,94
	258,58
	
	
	21,2
	13,88
	1,14

	1.1
	[408-0122]
	Песок природный для строительных работ средний
	9,02
	64,42
	
	581,07
	

	
	
	
	
м3
	
	
	
	

	2
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	0,082
	3 746,75
	3 426,54
	307,24
	24,44
	280,98
	24,19
	1,98

	
	
(0) 
	
	100 м3 материала основания 
	298,02
	405,82
	
	
	33,28
	20,6
	1,69

	2.1
	[408-0239]
	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм
	10,332
	135,05
	
	1 395,34
	

	
	
	
	
м3
	
	
	
	

	3
	ТЕР27-04-001-02
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы                                                         
	0,38
	2 537,13
	2 323
	972,59
	73,58
	890,5
	15,72
	6,03

	
	
(0) 
	
	100 м3 
	191,94
	273,69
	
	
	104,92
	14,81
	5,68

	3.1
	[408-0200]
	Смесь песчано-гравийная природная
	42,17
	111,25
	
	4 691,14
	

	
	
	
	
м3
	
	
	
	

	4
	ТЕР27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 
	0,7437
	383,04
	60,5
	284,86
	159,11
	44,99
	15,12
	11,24

	
	
(0) 
	
	100 м2 покрытия
	213,95
	0,83
	
	
	0,62
	0,05
	0,04

	4.1
	[410-0013]
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д
	5,310018
	376,39
	
	1 998,64
	

	
	
	
	
т
	
	
	
	

	5
	ТЕР27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	0,7437
	166,28
	34,96
	123,66
	97,66
	26
	9,28
	6,9

	
	
(0) 
	ЗП=32,83*4; ЭММ=8,74*4; ЗПм=0*4; ТЗТ=2,32*4; ТЗТм=0*4
	100 м2 покрытия
	131,32
	0
	
	
	0
	0
	0

	5.1
	[410-0013]
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д
	3,599508
	376,39
	
	1 354,82
	

	
	
	
	
т
	
	
	
	

	ИТОГО:
	11 908,32
	370,53
	1 424,39
	27,44

	
	
	
	
160,02
	8,55

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Автомобильные дороги (1, 2, 3, 4, 5)

	Зарплата
	370,53*11,38
	11,38
	4 216,63

	Машины и механизмы
	1424,39*7,49
	7,49
	10 668,68

	Материалы
	10113,4*7,02
	7,02
	70 996,07

	Итого
	
	85 881,38

	Автомобильные дороги (1, 2, 3, 4, 5)

	Накладные расходы
	(370,53+160,02)*11,38*1,42
	1,42
	8 573,48

	Сметная прибыль
	(370,53+160,02)*11,38*0,81
	0,81
	4 890,5

	Итого
	
	99 345,36

	Компенсация НДС на материалы
	70996,07*0,2
	20%
	14 199,21

	Итого
	
	113 544,57

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Итого по смете 
	3 436 079,00



